

Übergangsphase NCTS 4 – NCTS 5

Peter Frühwirt
BMF I/2
Wien, 6. Dezember 2023

Umstieg von NCTS 4 zu NCTS 5

Behördensystem fertiggestellt bis 30.06.2024

- Conformance Test erfolgreich abgeschlossen

Test- und Ausrollungsphase für Wirtschaft ab 01.07.2024

- Testumgebung mit produktionsreifem NCTS 5
- Ausrollung muss bis 31.08.2024 abgeschlossen sein

Gemeinsamer Produktionsstart Verwaltung/Wirtschaft am 02.09.2024

Parallelbetrieb von NCTS 4 und NCTS 5

- Eröffnung von neuen Verfahren nur mehr in NCTS 5
- Erledigung von offenen Verfahren in NCTS 4

Migration der Garantien von NCTS 4-GMS in das NCTS 5-GMS

- Im NCTS 4-GMS abgebuchte Sicherheitsbeträge werden im NCTS 5-GMS gutgeschrieben

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

Peter Frühwirt
BMF I/2
peter.fruehwirt@bmf.gv.at